











































# Byfornyelse Højer

Id	Opgavenavn	Varighed	Startdato	2022															
				06	jun 22 13	20	27	04	jul 22 11	18	25	01	08	aug 22 15	22	29			
1																			
2																			
3	<b>Belægningsarbejder</b>																		
4																			
5																			
6																			
7	 Søndergade - Område 23 (Skolegade til Møllegade)	25 dage	ma 13-06-22																
8																			
9	 Nørregade - Område 21 (Kirkegårdsgade til Østerende)	35 dage	ti 07-06-22																
10																			
11	 Skolegade - Område 16	46 dage	ti 07-06-22																
12																			
13	 Madpakkehuset - Område 21	5 dage	ti 07-06-22																
14																			
15	 Mellemgade - Område 26	30 dage	ti 07-06-22																
16																			
17	 Nørrevej (Vest)	50 dage	ma 13-06-22																
18																			
19	<b>Kontaktperson vedr. belægningsarbejder : Preben Pold - Niras prp@niras.dk</b>																		

Projekt: Tidsplan 12.01.21 Belægning Dato: ma 13-06-22	Opgave		Projektoversigt		Inaktiv milepæl		Manuel oversigtsopløftning		Fremdrift	
	Opdeling		Eksterne opgaver		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt		Deadline	
	Milepæl		Ekstern milepæl		Manuel opgave		kun start			
	Oversigt		Inaktiv opgave		Kun varighed		Kun slutdato			

# Byfornyelse Højer



Projekt: Tidsplan 12.01.21 Belægning Dato: ma 13-06-22	Opgave		Projektoversigt		Inaktiv milepæl		Manuel oversigtsopløftning		Fremdrift	
	Opdeling		Eksterne opgaver		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt		Deadline	
	Milepæl		Ekstern milepæl		Manuel opgave		kun start			
	Oversigt		Inaktiv opgave		Kun varighed		Kun slutdato	