

SKÆRBÆK KLOAKSEPARERING, ETAPE 3


BORGERMØDE D. 29. FEBRUAR 2024 KL. 19



PROGRAM (V. FINN)

- Velkomst og præsentation (v. Finn Egholm, Tønder Forsyning)
- Præsentation af kloaksaneringsprojekt (v. Ruben Lauridsen, EnviDan)
- Hvad skal der ske hos jer? (v. Finn Egholm, Tønder Forsyning)
- Tidsplan – Offentlig kloak (v. Ruben Lauridsen, EnviDan)
- Tidsplan – Privat kloak (v. Claudia Skjønnemand, Tønder Kommune)
- Praktiske forhold (v. Finn Egholm, Tønder Forsyning)
- Spørgsmål

PRÆSENTATION AF KLOAKSANERINGSPROJEKT (V. RUBEN)



Etape 1 og 2 (delområde 1, 2 og 5 på kort) er separatkloakeret i perioden marts 2021 til december 2023.

Den kommende etape 3 er markeret med lilla på kortet.

PRÆSENTATION AF KLOAKSANERINGSPROJEKT (V. RUBEN)

Hvorfor gør vi det?

- Sanering af ældre nedslidte fællesledninger
- Forberedelse for kraftigere regnhændelser i fremtiden
- Minimering af oversvømmelser og udledning af fortyndet spildevand til vandløb


Hvad skal der udføres?

- Nye kloakledninger hvor regn- og spildevand er adskilt
- **L**okal **A**fledning af **R**egnvand (LAR) ved nedsivning på privat areal
- Opgravningsfrie metoder (strømpeforing og styret boring)
- Ny spildevandspumpestation i grønt areal ved plejecenter



HVAD SKAL DER SKE HOS JER? (V. FINN)

- Infobrev inkl. stikledningsskitse og Byggelovens §12 er omdelt til e-Boks d. 13. februar 2024.
- Ny stikledning og skelbrønd til spildevand. Placeres som udgangspunkt ved siden af Deres eksisterende stikledning. Den eksisterende ledning genanvendes til regnvand. Placering fremgår af tilsendt stikskitse.
- Hvis De udtræder for tag- og overfladevand skal dette afkobles inden tilslutning til ny skelbrønd (HUSK at indhente nedsivningstilladelse hos kommunen).
- Inden den nye stikledning graves ind på Deres grund, vil De blive kontaktet af entreprenøren, for at aftale den nøjagtige placering af stikledning og skelbrønd.
- Udvendig fotoregistrering af Deres ejendom (Envidan).
- De opfordres til at kontakte en autoriseret kloakmester i god tid inden vi kommer til Deres ejendom.
- Oplysninger om private kloakforhold kan muligvis findes på www.weblager.dk.




TIDSPLAN – OFFENTLIG KLOAK (V. RUBEN)

Tidsplan (foreløbig)

Opstart: uge 12, 2024

Afslutning: uge 26, 2024


Januar	Februar	Marts	April	Mai	Juni
Ma 1 Nytårsdag	To 1	Fr 1	Ma 1 Nytårsdag	On 1	Le 1
Ti 2	Fr 2	Le 2	Ti 2	To 2	Se 2
On 3	Le 3	* Se 3	On 3	Fr 3	Ma 3
To 4	Se 4	Ma 4	To 4	Le 4	Ti 4
Fr 5	Ma 5	6 Ti 5	Fr 5	Se 5	On 5 Grundlovsdag
Le 6	* Ti 6	On 6	Le 6	* Ma 6	To 6
Se 7	On 7	To 7	Se 7	Ti 7	Fr 7
Ma 8	2 To 8	Fr 8	Ma 8	15 On 8	Le 8
Ti 9	Fr 9	Le 9	Ti 9	To 9 Kr. himmelfartsdag	Se 9
On 10	Le 10	* Se 10	On 10	Fr 10	Ma 10
To 11	Se 11	Ma 11	To 11	Le 11	* Ti 11
Fr 12	Ma 12	7 Ti 12	Fr 12	Se 12	On 12
Le 13	* Ti 13	On 13	Le 13	* Ma 13	To 13
Se 14	On 14	To 14	Se 14	Ti 14	Fr 14
Ma 15	3 To 15	Fr 15	Ma 15	16 On 15	Le 15
Ti 16	Fr 16	Le 16	Ti 16	To 16	Se 16
On 17	Le 17	On 17	On 17	Fr 17	Ma 17
To 18	Se 18	Ma 18	To 18	Le 18	* Ti 18
Fr 19	Ma 19	12 Ti 19	Fr 19	Se 19 Pinsedag	On 19
Le 20	* Ti 20	On 20	Le 20	* Ma 20 2. pinsedag	To 20
Se 21	On 21	To 21	Se 21	Ti 21	Fr 21
Ma 22	4 To 22	Fr 22	Ma 22	17 On 22	Le 22
Ti 23	Fr 23	Le 23	Ti 23	To 23	Se 23
On 24	Le 24	Se 24 Palmesøndag	On 24	Fr 24	Ma 24
To 25	Se 25	Ma 25	To 25	Le 25	* Ti 25
Fr 26	Ma 26	13 Ti 26	Fr 26	Se 26	On 26
Le 27	* Ti 27	On 27	Le 27	* Ma 27	To 27
Se 28	On 28	To 28 Skærtorsdag	Se 28	Ti 28	Fr 28
Ma 29	5 To 29	Fr 29 Langfredag	Ma 29	18 On 29	Le 29
Ti 30		Le 30	* Ti 30	To 30	Se 30
On 31		Se 31 påskedag	Fr 31		



TIDSPLAN – PRIVAT KLOAK (V. CLAUDIA)

Hvornår skal I være færdige med at separere på egen grund?

- Primo juli 2024: Varsel om påbud
- Primo august 2024: Påbud om separering
- 1. februar 2025: Privat kloak færdig (kloakmestererklæring)
- 1. marts 2025: Indskærpelse
- Politianmeldelse



PRAKTISKE FORHOLD (V. FINN)

Arbejdets udførelse

Gener vedr. trafikafvikling, adgang til ejendomme, støv, støj og vibrationer.

Yderligere information

Info på Tønder Forsynings hjemmeside:

[Projekter - Tønder Forsyning \(tonfor.dk\)](https://tonfor.dk)



Tønder Forsyning A/S

Erhverv Nyheder Om os Kontakt **Kundeportal**

KUNDESERVICE AFFALD VAND SPILDEVAND

Forside > Kundeservice > Information > Projekter

Projekter og her arbejder vi

På denne side finder du projekter der er igang og som er på vej.



Map showing the location of projects in the Skærbæk area, including labels for Skærbæk, Hjemsted, and various plantage areas.

Igangværende projekter

Arrild Ferieby - Udvidelse af 9 affaldsøer (opdateret 03.01.2024)	▼
Rømø - udvidelse og ny anlæggelse af affaldsøer (03.01.2024)	▼
Frifelt - Regnvandsbassin RB037 (03.01.2024)	▼
Udskiftning af vand- og spildevandsledning Skovroysvej mm. (opdateret 03.01.2024)	▼
Vandrenovering i Løgumkloster (opstart 27.10.2023)	▼
Kloakseparering i Skærbæk Etape 3 (opdateret 25.09.2023)	^

Generel info
Dele af de fælleskloakerede områder i Skærbæk skal separeres fra 2021 og frem. Skærbæk bliver delt op i 5 delområder (se Power Point), de grunde der

SPØRGSMÅL

