Byfornyelse Højer

	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato
1				
2				
3	**Belægningsarbejder**			
4	Siltofte/Slusevej	15 dage	on 17-03-21	ti 06-04-21
5	Siltoftevej/Slusevej Asfalt	5 dage	on 07-04-21	ti 13-04-21
6	Storegade - område 1	23 dage	ma 22-02-21	on 24-03-21
7	*Pladsen ved møllen område 2 (forudsat vi får klinker lev. Start uge 15)*	20 dage	ma 12-04-21	fr 07-05-21
8	Østergade - område 3	32 dage	to 25-03-21	fr 07-05-21
9	Storegade - område 4	20 dage	ma 10-05-21	fr 04-06-21
10	Storegade - område 5	10 dage	ma 07-06-21	fr 18-06-21
11	Postgade - område 6	15 dage	ma 21-06-21	fr 09-07-21
12	*Biblotekssti - område 7*	10 dage	ma 07-06-21	fr 18-06-21
13	Herbergsgade - område 8	20 dage	ma 12-07-21	fr 06-08-21
14	Bjerggade - område 9	12 dage	ma 09-08-21	ti 24-08-21
15	Storegade - område 10	20 dage	on 25-08-21	ti 21-09-21
16	*Byrum Kogsgade/Skippergade - område 11*	28 dage	ma 04-10-21	on 10-11-21
17	Søndergade - område 12	17 dage	on 22-09-21	to 14-10-21
18	Torvet - område 13	38 dage	fr 15-10-21	ti 07-12-21
19	Kirkegårdsgade - 14	12 dage	on 08-12-21	to 23-12-21
20	JULEFERIE	7 dage	fr 24-12-21	ma 03-01-22
21	Kirkegårdsgade - 14	30 dage	ma 03-01-22	fr 11-02-22
22	Kogsgade - område 15	41 dage	ma 14-02-22	ma 11-04-22
23	Skolegade - område 16	58 dage	ti 12-04-22	to 30-06-22
24	Ved Gamle Dige - område 17	10 dage	to 24-06-21	on 07-07-21
25	Kovej - område 18	13 dage	to 08-07-21	ma 26-07-21
26	Østerende - område 19	12 dage	ti 27-07-21	on 11-08-21
27	Magrethevej - område 20	8 dage	on 15-09-21	fr 24-09-21
28	Nørregade - område 21	17 dage	on 01-12-21	to 23-12-21
29	Nørregade - område 21	65 dage	ma 03-01-22	fr 01-04-22
30	Nørrevej - område 22	64 dage	ma 04-04-22	to 30-06-22
31	Mellemgade - område 23	25 dage	ma 22-03-21	fr 23-04-21
32	Søndergade Vest - område 24	20 dage	ma 12-04-21	fr 07-05-21
33	Møllegade - område 25	25 dage	ma 07-02-22	fr 11-03-22
34	Træplantning m.m. Bjerggade - område 26	10 dage	ma 11-10-21	fr 22-10-21
35	Kovej NS - område 27	15 dage	ma 04-04-22	fr 22-04-22
36	Nygade	10 dage	ti 01-02-22	ma 14-02-22
37	Ballumvej / Toldgade	40 dage	ma 03-01-22	fr 25-02-22
38	Buen	9 dage	ma 20-06-22	to 30-06-22
39	Prilen	15 dage	ma 02-05-22	fr 20-05-22
40	Nørrevej Nord	5 dage	ti 22-03-22	ma 28-03-22
41	Parkeringsareal ved Søndergade	15 dage	ma 18-04-22	fr 06-05-22
42	Parkeringsareal ved Nørregade	15 dage	ma 09-05-22	fr 27-05-22